

VUONNA 2023 MYÖNNETYT LISÄRAHOITUKSET KÄYNNISSÄ OLEVIIN RAKENNUSHANKKEISIIN

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; DIAARINUMERO; HYVINVOINTIALUE	Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Nousseiden hyväksyttävien kustannuksien osuus (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Myönnetty lisäavustus	Lisätiedot
Lohjan kaupunki; Ventelän VPK ry:n paloaseman perusparannus- ja muutostyöt; VN/8436/2022; Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  Alkuperäinen avustus myönnetty vuonna 2022. Tässä kyseessä lisärahoitus hankkeelle.	1 209 770	480 072	130 000	Palosuojelurahaston hallitus on 11.4.2022 päivätyllä päätöksellään (VN/8436/2022) myöntänyt Lohjan kaupungille avustusta Ventelän Vapaaehtoinen Palokunta r.y.:n paloaseman perusparannus- ja korjaustyöhankkeelle yhteensä enintään 210 000 euroa. Päätöksellä hyväksytyt kustannukset olivat 729 698 euroa (alv 0 %), ei-hyväksyttävien kustannusten osuus oli 40 302 euroa (alv 0 %) (esivasteen tilat). Yhteensä rakentamisen kokonaiskustannukset olivat 770 000 euroa (alv 0 %). Hakija on lähettänyt Palosuojelurahastolle 21.7.2023 päivätyn hakemuksen, jolla hakee muutosta hankkeen budjettiin ja avustuksen määrään. Lohjan kaupungin käynnissä olevan rakennushankkeen kustannukset ovat nousseet alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna 770 000 eurosta (alv 0 %) 1 450 000 euroon (alv 0 %). Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi kokouksessaan 11.11.2022 rakennushankkeiden hakuilmoituksen vuodelle 2023 (VN/30016/2022). Hakuilmoituksen mukaan kunnalle peruskorjaushankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 350 000 euroa. Päätös: Palosuojelurahaston hallitus myönsi 8.9.2023 pitämässään kokouksessa hankkeelle lisäavustusta 130 000 €. Lisäavustuksen jälkeen Lohjan kaupungin kokonaisavustuksen suuruus on 350 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat hakemuksen mukaan 1 450 000 euroa (alv 0 %). Hyväksyttävien kustannusten osuus on 1 209 770 euroa (alv 0 %). Kokonaiskustannuksista on vähennetty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemien kustannusten osuus öljylämmityksestä 167 000 euroa (alv 0 %) sekä esivasteen tilojen osuus 11.4.2022 tehdyn avustuspäätöksen mukaisessa suhteessa 73 230 euroa (alv 0 %), 5,1 % kokonaiskustannusten määrästä. Myönnettävän avustuksen osuus on 29 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.
Sopimuspalokuntien hankkeet				

<p>Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry; uuden paloaseman rakentaminen; VN/6518/2021; Helsingin kaupunki</p> <p>Alkuperäinen avustus myönnetty vuonna 2021. Tässä kyseessä lisärahoitus hankkeelle.</p>	2 900 000	742 000	130 000	<p>Palosuojelurahasto on 24.3.2021 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry:lle avustusta Jätkäsaaren uusi paloasema -hankkeelle yhteensä 220 000 euroa kokonaiskustannusten 2 158 000 euroa perusteella. Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry on lähettänyt Palosuojelurahastolle 28.2.2023 päivätyin hakemuksen, jolla hakee muutosta hankkeen budjettiin ja avustuksen määrään. Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry:n käynnissä olevan rakennushankkeen kustannukset ovat nousseet alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna 2 158 000 eurosta 2 900 000 euroon. Kokonaiskustannusarvion nousu on tapahtunut palokunnasta riippumattomista syistä ja aseman suunnitteluratkaisuissa on suosittu edullisia, pitkäkestoisia ja helppoja ratkaisuja. Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi kokouksessaan 11.11.2022 rakennushankkeiden hakuilmoituksen vuodelle 2023. Hakuilmoituksen mukaan sopimuspalokunnan rakennushankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 350 000 euroa.</p> <p>Päätös: Palosuojelurahaston hallitus myönsi 14.4.2023 pitämässään kokouksessa hankkeelle lisäavustusta 130 000 €. Palosuojelurahaston hallituksen myöntämän lisäavustuksen 130 000 euroa jälkeen Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry:n kokonaisavustuksen suuruus on 350 000 euroa. Myönnettävän avustuksen osuus on 12 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.</p>
Lisärahoitus Etelä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.				260 000
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto				
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; DIAARINUMERO; HYVINVOINTIALUE	Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Nousseiden hyväksyttävien kustannuksien osuus (kunnat alv. 0 %, VPK:t sis. alv.)	Helsingin Vapaaehtoi+D 9nen Palokunta ry; uuden paloaseman rakentaminen;	Lisätiedot
Sopimuspalokuntien hankkeet				

<p>Äänekosken Vapaaehtoinen Palokunta r.y.; Paloasemarakennuksen vesikaton uusimishanke; VN/5667/2022; Keski- Suomen hyvinvointialue</p> <p>Alkuperäinen avustus myönnetty vuonna 2022. Tässä kyseessä lisärahoitus hankkeelle.</p>	36 931	6 303	2 521	<p>Palosuojelurahasto on 11.4.2022 päivättyllä päätöksellään (VN/5667/2022) myöntänyt Äänekosken Vapaaehtoinen Palokunta r.y.:lle avustusta paloasemarakennuksen vesikaton uusimishankkeelle yhteensä 12 251 euroa. Äänekosken Vapaaehtoinen Palokunta r.y.:n käynnissä olevan rakennushankkeen kustannukset ovat nousseet alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna 62 000 eurosta 75 370 euroon. VPK joutui maksamaan urakkahinnan lisäksi lisätöistä 13 370,50 euroa. Hakemuksen mukaan 51 % tiloista on vuokrattuna Ala-Keiteleen musiikkiopistolle. Palosuojelurahasto ei voi tukea tiloja, jotka eivät ole pelastustoimen käytössä. Hankkeeseen hyväksyttävien kustannusten suuruus on 36 931 euroa (49 % kokonaiskustannuksista) ja ei-hyväksyttävien kustannusten osuus on 38 439 euroa (51 % kokonaiskustannuksista). Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi kokouksessaan 11.11.2022 rakennushankkeiden hakuilmoituksen vuodelle 2023. Hakuilmoituksen mukaan sopimuspalokunnan rakennushankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista.</p> <p>Päätös: Palosuojelurahaston hallitus myönsi 14.4.2023 pitämässään kokouksessa hankkeelle lisäavustusta 2 521 €. Palosuojelurahaston hallituksen myöntämän lisäavustuksen 2 521 euroa jälkeen Äänekosken Vapaaehtoinen Palokunta r.y:n kokonaisavustuksen suuruus on 14 772 euroa. Myönnettävän avustuksen osuus on 40 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.</p>
Lisärahoitus Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.				2 521

Kaikki alueet yhteensä:

Hankkeiden hyväksyttävät kokonaiskustannukset yhteensä

4 146 701

Nousseiden hyväksyttävien kustannuksien osuus yhteensä

1 228 375

Myönnetty avustus yhteensä

262 521